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Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlat av 
Länsstyrelsen i Kronoberg. 
  



 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

Markaryds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar VA-försörjning som bidrar till 

utvecklingen av byggnation i kommunen. 

VA-handlingsplan är tredje delen i VA-planarbetet. 

 

Handlingsplanen är ett planeringsverktyg med beskrivande åtgärder som ska genomföras på kort 

och lång sikt för att möta de identifierade utmaningarna från översikten. Åtgärderna är 

prioriterade efter politikens viljeinriktning och ambitionsnivå som beslutas i VA-policyn. 

Handlingsplanen ska beskriva utmaningen/kravet samt vilken åtgärd som kan vidtas. Om möjligt 

ska åtgärden kostnadsberäknas och prioriteras i en tidsplan för att kunna vara ett verktyg vid 

beslutsfattande av kommande investerings- och underhållsprojekt. Dessutom används 

handlingsplanen som underlag för att bedöma och beräkna VA-taxans utveckling kommande år. 

Under varje mandatperiod bör handlingsplanen följas upp och revideras för att hålla denna 

aktuell. Aktualiseringen är viktigt för att exempelvis sammanstråla den långsiktiga VA-planeringen 

med kommunens översiktsplanering. Vattentjänstplanen kan vara en del av VA-handlingsplanen 

så länge den delen sker i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster vad gäller utställning, 

samråd med berörda och myndigheter samt att den beslutas i kommunfullmäktige.  

VA-handlingsplanen förnyas minst vart fjärde år i samband med förnyandet av VA-planen i sin 

helhet. Handlingsplanen antas i kommunstyrelsen. 

  



 

 

 

 

 

 

2. VA-utbyggnad 

2.1 Behovet av en VA-utbyggnadsplan 

Det är 6 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) som reglerar kommunens 

skyldighet att förse ett område med allmänna vattentjänster. Enligt 6 § LAV, har kommunen ett 

ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans 

bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger. Eftersom 

kommunens samhällsbyggnad går hand i hand med planering av VA-försörjning är det viktigt att 

skapa ett handlingsutrymme genom att i god tid identifiera potentiella §6-områden och skapa en 

långsiktig plan för VA- utbyggnad. Utan en plan för VA-utbyggnad riskerar kommunen att ställas 

inför förelägganden enligt 51 § Lag LAV om att inrätta allmänna vattentjänster i områden där 

man inte avsett bygga ut allmänt VA eller där man planerat att göra det vid ett senare tillfälle. VA-

utbyggnadsplanen är även ett stöd för andra enheter inom kommunen samt utgör en bra grund 

för en tydlig kommunikation gentemot allmänheten, till exempel gällande prioriteringar. När 

planer, ärenden och beslut kommuniceras, motiveras samt hanteras på ett tydligt och enhetligt 

sätt ger det förutsättningar för en ökad förståelse och acceptans. Därmed kan arbetet bedrivas 

mer effektivt. En god VA-planering ger kommunen möjlighet att styra i vilken ordning olika 

områden ska anslutas till den allmänna VA-försörjningen samt när planerad utbyggnation ska ske. 

VA-utbyggnadsplanen ökar därmed kommunens kontroll över VA-taxans utveckling. 

2.2 VA-utbyggnadsplanens arbetsgång 

I VA-översikten definierades områden som enligt Länsstyrelsens handläggningsstöd behöver 

studeras närmare. Där gjordes en indelning efter hur tillståndet för respektive område bedömdes. 

Baserat på denna bedömning, görs en indelning där områdena hamnar inom en av de fyra 

klasserna beskrivna nedan. 

Enskilt VA-område VA-bevakningsområde VA-utredningsområde VA-utbyggnadsområde 

Område där enskilt 
VA bedöms som 
fortsatt lämpligt 

Områden som inte 
har behov av allmänt 
VA just nu men om 
det sker förändringar 
kan behovet komma 
att omprövas. 

Områden där 
kunskap om status på 
vatten och avlopp 
saknas 

Områden som 
bedöms ha ett tydligt 
behov  

 

2.3 VA-planområden samt analys 

 

2.3.1 Enskilt VA-område 

Ett enskilt VA-område är ett område med en sådan karaktär att godtagbart omhändertagande av 

avlopp och godkänt dricksvatten kan lösas genom enskilda VA-anläggningar idag såväl som i 



 

 

 

 

 

 

framtiden. I områden med enskilt VA är det varje fastighetsägares ansvar att försörjningen av 

dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten fungerar tillfredsställande. 

Av de definierade områdena bedöms följande hamna inom denna klass: 

• Grönö 

• Yttre Gällareböke – Norra Haghult 

 

2.3.2 VA-bevakningsområde 

Ett VA-bevakningsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning och som, utifrån 

den information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Om bebyggelsen skulle utökas 

eller förändras är det dock inte självklart att vatten- och avloppsituationen kommer att fungera 

tillfredställande. Kommunen bör därför bevaka till exempel antalet tillkommande bygglov eller 

förändring i nyttjande av bebyggelsen. När ett bevakningsområde börjar förändras kan det klassas 

om till VA-utredningsområde eller VA-utbyggnadsområde. 

Av de definierade områdena bedöms följande hamna inom denna klass: 

• Vivljunga 

• Hinneryd* 

• Sånna/Axhult 

• Hannabad 

• Södra Århult/Ulvaryd 

• Fjärholma (Fridslund)/Göshult 

• Oshult 

• Västra Haghult 

• Majenfors 

*En del av Hinneryd utreds för åtgärd. 

 

2.3.3 VA-utredningsområde 

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av en förändrad lösning för vattenförsörjning 

eller omhändertagande av spillvatten. Det är inte klargjort hur VA-försörjningen ska lösas på 

bästa sätt. Behovet av eller möjligheten till en förändrad VA-försörjning behöver utredas 

ytterligare. VA-utredningsområde är ett temporärt tillstånd. När utredningen är utförd blir 

området i stället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller enskilt VA-område. Att en 

utredning görs innebär inte per automatik att allmän VA-utbyggnad blir aktuellt. 

Av de definierade områdena bedöms följande hamna inom denna klass: 



 

 

 

 

 

 

• En del av Hinneryd utreds 

 

2.3.4 VA-utbyggnadsområde 

Ett VA-utbyggnadsområde är ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har 

behov av en förändrad VA-struktur. Dessa områden planeras att införlivas i verksamhetsområde 

för allmänna dricks- och spillvattentjänster. 

Av de definierade områdena bedöms följande hamna inom denna klass: 

Inga områden finns planerade för utbyggnad som följd av 6 § LAV . 

  



 

 

 

 

 

 

3. Åtgärder 

Den strategiska VA-planeringen tydliggör grunden för hur kommunen ska kunna erbjuda sina 

invånare och verksamheter god service samt uppfylla kommunens skyldigheter för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs det övergripande 

åtgärdsbehovet för att uppnå en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen. 

Handlingsplanens åtgärder beskriver det som bedöms vara mest angeläget ur ett 

förvaltningsövergripande perspektiv för att uppnå målbilden och arbeta enligt VA-policyns 

ställningstaganden. 

Åtgärderna i VA-handlingsplanen berör flera olika delar av kommunens organisation och det 

förutsätts att respektive verksamhet kommer arbeta in dessa i sin verksamhetsplanering. Detta 

kommer kräva samarbete mellan olika delar i kommunens organisation. Huvuddelen av 

åtgärderna har operativ karaktär som ryms inom det arbete kommunens tjänstemän har mandat 

att driva, men det finns även åtgärder som påverkas av kommunens politiska inriktning. 

Åtgärderna har kategoriserats enligt punkter nedan och beskrivs i kapitel 3.1 till 3.4. Åtgärderna är 

sammanställda i avsnitt 4 där en grov tidplan och ansvarig funktion redovisas. Numreringen av 

åtgärderna har ingen koppling till prioriteringsordning eller tidplan. Ansvaret för genomförande 

och uppföljning av åtgärder tillfaller olika enheter eller roller inom kommunens organisation. 

Även enheter som inte är huvudansvariga kan beröras och blir därmed medansvariga för att VA-

planen ska kunna efterlevas. En tydlighet kring ansvarsfördelning idag och vid eventuella 

omorganisationer, är en förutsättning för ett effektivt arbete med VA-planens åtgärder. 

• Övergripande 

• Allmän dricksvattenförsörjning 

• Allmän spillvattenförsörjning 

• Enskild VA-försörjning 

• Dagvatten och skyfall 

 

3.1 Övergripande 

- Å1. Skapa en förvaltningsövergripande plangrupp för fortsatt arbete med VA-planen 

- Å2. Genomför årlig översyn av VA-taxan 

- Å3. Ta fram plan för drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna inkl. ledningsnätet 

VA-planen ska förnyas vart fjärde år. Den ska fungera som ett av många styrdokument i 

kommunen och det är viktigt att det finns en tydlig och gemensam linje där exempelvis VA-

planen inkluderar de framtida exploateringsplaner som finns i kommunen. Det behövs därför en 

förvaltningsövergripande plangrupp (Å1) som ansvarar för förnyelsearbetet av VA-planen. 

Att eftersträva en hållbar taxeutveckling, där taxan representerar de verkliga kostnaderna och 

plötsliga förändringar undviks. Det är därför viktigt att det sker en årlig översyn av taxan (Å2). 



 

 

 

 

 

 

För att kunna bedöma behovet av taxans utveckling på sikt, behövs underlag för 

kostnadsbedömningar. Därför är det en förutsättning att det finns en plan som innehåller 

merparten av förutsägbara utlägg för drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna samt 

ledningsnätet (Å3).  

 

3.2 Allmän dricksvattenförsörjning 

- Å4. Upprätta en kommunal vattenförsörjningsplan 

- Å5. Arbeta löpande med att minska dricksvattenläckaget i ledningsnätet 

Tillgången på råvatten bedöms i dagsläget vara god. Däremot saknas reservvattentäkter som 

exempelvis skulle kunna sättas in i händelse av en olycka som gör ordinarie vattentäkt obrukbar. 

För att upprätthålla dricksvattenanläggningarnas funktion, krävs löpande underhåll och 

investeringar. Ökat fokus på beredskap och kontinuitet har lett till att nödvattenplanen kommer 

att ses över. En kommunal vattenförsörjningsplan (Å4) behöver upprättas för att sammanställa 

vattenbehovet samt tillgångarna, både ordinarie och reserv. 

En väsentlig del i dricksvattenförsörjningen är dricksvattennätet. Arbetet med att minska läckaget 

pågår kontinuerligt. En kostnadsdrivande faktor i driftbudgeten är hantering av vattenläckor. 

Tidigare har läckor upptäckts genom kraftigt höjda utflöden från vattenverken. Därefter har 

tidskrävande läcksökningsarbeten påbörjats. Idag är samtliga vattenmätare i Markaryds kommun 

fjärravlästa. De senast utbytta är försedda med läckdetektering, vilket innebär att de kan signalera 

indikationer på läckor. Dessa kan därför vara till hjälp om läckan uppstår i ett område där denna 

typ av mätare sitter. På sikt kommer samtliga mätare att vara utrustade med läckdetektering. För 

att nyttja denna funktions fulla potential, behöver antenner med tillräcklig räckvidd installeras i 

kommunens tätorter. Dessa möjliggör att driftpersonalen kan få indikationer om en läcka redan 

innan den är stor nog att märkas genom högre flöden från vattenverken. Ett löpande arbete med 

att minska dricksvattenläckaget i ledningsnätet (Å5) minskar på sikt belastningen på vattenverken 

och möjliggör fler brukare utan behov av kapacitetshöjningar. 

 

3.3 Allmän spillvattenförsörjning 

- Å6. Arbeta systematiskt för att minska mängden ovidkommande vatten 

- Å7. Uppdatera styrsystemen på anläggningarna 

- Å8. Komplettera Kvarnaholms reningsverk med kvävereningssteg 

- Å9. Söka nytt tillstånd för Ribersdal samt komplettera med kvävereningssteg i samband 

med upprustning 

- Å10. Upprustning av infiltrationsanläggning i Hinneryd 

Energi- och kemikalieförbrukningen har stor inverkan på kostnaderna och är även ur 

miljösynpunkt av intresse att hålla nere. Ungefär hälften av allt vatten som når reningsverken, är 

ovidkommande, alltså sådant vatten som inte borde vara där. Det är viktigt att detta minskar och 



 

 

 

 

 

 

därför behövs ett systematiskt arbete för detta (Å6). Det kan exempelvis innebära relining av 

spillvattenledningar där det är känt att inläckaget är stort eller att ledningsförnyelse prioriteras där 

kombinerade system fortfarande används.  

Arbetet med uppdatering av styrsystemen på VA-anläggningarna inleddes med vattenverken och 

kommer att fortsätta med reningsverken och pumpstationerna (Å7). Styrsystemen är vad som får 

anläggningarna att fungera. Vid ett haveri, saknar verken styrning och måste styras manuellt, 

vilket är betydligt mer personalkrävande. Inledningsvis byts styrsystemet på Kvarnaholm för att 

förbereda för tillägget av kvävereningssteg (Å8). Sedan 2022-01-01 har Kvarnaholm haft krav på 

kväverening. I dagsläget har kväverening lyckats åstadkommas i de befintliga processtegen och 

därmed har kravet kunnat uppfyllas. Vid plötsliga ändringar av det inkommande spillvattnets 

beskaffenhet, kan processerna störas och kvävereningen gå förlorad. Genom en styrd 

kväverening säkras möjligheterna att uppfylla kraven. 

Arbetet med ansökan om nytt tillstånd för Ribersdal har pågått under några år men lades på is till 

förmån för Kvarnaholm som står i omedelbart behov att kompletteras med kväverening. I samtal 

med Länsstyrelsen stod det klart att ett nytt tillstånd för Ribersdal med all sannolikhet kommer 

att föra med sig ett kvävereningskrav, vilket inte finns i dagsläget. Detta (Å9) behöver påbörjas så 

snart åtgärder på Kvarnaholm genomförts. Ribersdal har omfattande behov av renovering av 

bland annat klimatskalet.  

I Hinneryd finns ett mindre verksamhetsområde för spillvatten. Ett fåtal fastigheter är anslutna 

till en kommunal infiltrationsanläggning som passerat sin tekniska livslängd. Miljöinventeringar av 

enskilda avloppsanläggningar har visat att vissa delar av Hinneryd kan vara i behov av en lösning i 

ett större sammanhang. En lösning där fler fastigheter skulle kopplas till den kommunala 

anläggningen hanteras genom en upprustning (Å10). 

 

3.4 Enskild VA-försörjning 

- Å11. Se över hur nya bygglov påverkar områdens behov av VA i större sammanhang 

Löpande inventeringar genomförs enligt plan av enskilda avloppsanläggningar. En intern 

kommunikation mellan miljöenheten och VA möjliggör långsiktig planering om något områdes 

klassning skulle närma sig en förändring mot att allmänt VA behövs. Miljöenheten ser löpande 

över hur nya bygglov inverkar på områdens behov av att VA hanteras i ett större sammanhang 

(Å11). 

 

3.5 Dagvatten och skyfall 

- Å12. Ta fram bestämmelser för dagvattenhantering i klimatanpassningsplanen 

- Å13. Genomför åtgärder efter utfall från skyfallskartering 



 

 

 

 

 

 

Kommunen ska ta fram en klimatanpassningsplan där bestämmelser för dagvattenhantering ska 

ingå(Å12). Eftersom dagvattenfrågan behöver hanteras övergripande i den kommunala 

samhällsplaneringen bör arbetet utföras tillsammans med en kommunal arbetsgrupp med 

representanter från berörda enheter. Bestämmelser för dagvattenhantering i 

klimatanpassningsplanen ska kunna användas som handläggarstöd för 

samhällsbyggnadsprocessen.  

Viktiga delar som ska ingå i bestämmelserna är ansvarsfördelning, krav och riktlinjer kring rening 

och fördröjning av dagvatten. Det ska även finnas vägledning för hur dagvatten ska hanteras och 

inkluderas i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen, från strategisk planering till drift och 

skötsel. Den otydliga lagstiftningen och ansvarsfördelningen kring dagvatten gör att det finns 

behov av processkartläggning som resulterar i checklistor där arbetsgången och 

ansvarsfördelningen blir tydlig. De behov som identifieras under arbetets gång ska sammanfattas i 

en åtgärdslista där ansvarig enhet och tidplan tydliggörs.  

VA-enheten har undersökt hur kommunens VA-anläggningar hanterar skyfall. Överlag är 

påverkan hanterbar, men vissa åtgärder behöver utföras för att kunna upprätthålla driften. Det 

kan exempelvis innebära att det säkerställs att täta brunnslock används på gator som riskerar att 

svämmas över, eller förhindra att vatten rinner in i pumpstationer. Åtgärder kommer att vidtas 

där det finns behov (Å13). 

Det ställs allt högre krav på kommunen i frågor kring skyfall. Enligt rekommendationer från 

Länsstyrelsen ska ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 

översvämning från minst ett 100-årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska 

bedömas i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Bebyggelse som bedöms 

utgöra samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen 

kan upprätthållas vid en översvämning. Även framkomligheten ska beaktas och vid behov 

säkerställas.  

Proaktivt arbete med dagvatten- och skyfallshantering från tidiga skeden till genomförande, drift 

och uppföljning skapar möjlighet till ett större urval av åtgärder. Valmöjligheterna är ofta mer 

begränsade om åtgärder måste vidtas i senare skeden. Det är också en stor kostnadsskillnad 

mellan att förebygga och att åtgärda i efterhand. 

  



 

 

 

 

 

 

4. Genomförande och uppföljning 

4.1 Genomförande 

VA-planen ska ligga till grund för, samt tydligt kunna kopplas till, respektive enhets 

verksamhetsplanering och budgetarbete i syfte att kunna gå från ord till handling. De åtgärder 

som presenteras i VA-handlingsplanen måste införlivas på ett verksamt sätt i kommunens dagliga 

arbete. I tabellen nedan visas tidplan för nämnda åtgärder.  

Åtgärd 2024 2025 2026 2027 

1. VA-plangrupp     

2. Taxeöversyn     

3. Drift/UH-plan     

5. Vattenförsörjningsplan     

6. Ovidkommande vatten     

7. Styrsystem Kvarnaholm Ribersdal   

8. Kväverening Kvarnaholm     

9. Ribersdal, tillstånd mm     

10. Hinneryd     

11. VA-behov vid bygglov     

12. Klimatanpassning dagvatten     

13. Åtgärder skyfall     

 

4.2 Uppföljning 

VA-planeringen behöver följas upp löpande och dokumenten behöver uppdateras vid behov för 

att kommunen ska få full utdelning av det arbete som lagts ned samt för att få ett så gott stöd 

som möjligt för det fortsatta arbetet. Den föreslagna VA-plangruppen och den funktion som 

beslutas vara sammankallande för gruppen är ansvarig för uppföljning av det samlade VA-

planarbetet. Gruppen föreslås utgöra ett forum där frågor gällande VA-försörjning inom 

kommunen kan diskuteras. Förslagsvis har gruppen fasta återkommande möten men kan också 

sammankallas vid behov. VA-plangruppen bör kontinuerligt diskutera behov av att uppdatera 

innehållet i VA-handlingsplanen. VA-planen ska ses över en gång per mandatperiod. Det görs 

med fördel i samband med framtagande av ny översiktsplan.  


